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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Цифровая образовательная среда (Курская область) 

1. Основные положения 

Наименование регионального проекта Цифровая образовательная среда (Курская область) 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Цифровая образовательная среда (Курская 
область) 

Срок реализации 
проекта 

13.12.2018 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Берзин В.Ю. Заместитель Губернатора Курской области 

Руководитель регионального проекта Пархоменко Н.А. Председатель комитета 

Администратор регионального проекта Уколов А.Ф. Первый заместитель председателя комитета 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Государственная программа Курской области "Развитие 
образования в Курской области"  

Подпрограмма 
(направление) 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования 
детей"  
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2. Показатели регионального проекта 

 

№ 
п/п 

Показатели регионального 
проекта 

Уровень 
показател

я 

Единица 
измерения  
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справо
чно) 

2030 
(Справо

чно) 

 

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда 
 

1.1. Доля общеобразовательных 
организаций, оснащенных в 
целях внедрения цифровой 
образовательной среды 

ФП Процент 20,11 31.12.2020 0,0000 0,0000 0,0000 26,2600 36,1300 41,5300 41,5300 - - - 
 

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования 
 

2.1. Доля обучающихся, для 
которых созданы равные 
условия получения 
качественного образования 
вне зависимости от места их 
нахождения посредством 
предоставления доступа к 
федеральной 
информационно-сервисной 
платформе цифровой 
образовательной среды 

ФП Процент 0,00 01.01.2021 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 15,0000 20,0000 - - - 
 

 

2.2. Доля педагогических 
работников, использующих 
сервисы федеральной 
информационно-сервисной 
платформы цифровой 
образовательной среды 

ФП Процент 0,00 01.01.2021 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000 - - - 
 

2.3. Доля образовательных  ФП Процент 0,00 01.01.202 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,000 20,000 30,000 - - - 
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№ 
п/п 

Показатели регионального 
проекта 

Уровень 
показател

я 

Единица 
измерения  
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справо
чно) 

2030 
(Справо

чно) 

 

 организаций, использующих 
сервисы федеральной 
информационно-сервисной 
платформы цифровой 
образовательной среды при 
реализации программ 
основного общего 
образования 

   1     0 0 0    
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году 

 

№ п/п Показатели регионального проекта 
Уровень 

показателя 

Единица 
измерения  
(по ОКЕИ) 

Плановые значения по месяцам На конец 
2021  года 

 

01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 
 

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда 
 

1.1. Доля общеобразовательных организаций, 
оснащенных в целях внедрения цифровой 
образовательной среды 

ФП Процент 20,110
0 

20,110
0 

20,110
0 

20,110
0 

20,110
0 

20,110
0 

20,110
0 

20,110
0 

20,110
0 

20,110
0 

20,110
0 

26,2600 
 

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования 
 

2.1. Доля обучающихся, для которых созданы 
равные условия получения качественного 
образования вне зависимости от места их 
нахождения посредством предоставления 
доступа к федеральной информационно-
сервисной платформе цифровой 
образовательной среды 

ФП Процент 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
 



2.2. Доля педагогических работников, 
использующих сервисы федеральной 
информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды 

ФП Процент 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
 

2.3. Доля образовательных организаций, 
использующих сервисы федеральной 
информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды при 
реализации программ основного общего 
образования 

ФП Процент 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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4. Результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда 
 

1.1 

Образовательные 
организации 
обеспечены 

материально-
технической базой для 
внедрения цифровой 

образовательной 
среды. Нарастающий 

итог 

- ЕД 0 - - 12 113 148 202 232 232 - - Внедрение целевой 
модели цифровой 
образовательной 
среды в Курской 
области позволит 

обеспечить процесс 
создания условий 

для развития 
цифровизации 

образовательного 

Приобрет
ение 

товаров, 
работ, 
услуг 

 

 



процесса в 
соответствии с 

основными 
задачами, 

условиями и 
особенностями 

функционирования 
цифровой 

образовательной 
среды для разных 

уровней 
образования, 

обеспечиваемой в 
том числе  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

 

              функционирование
м федеральной 

информационно-
сервисной 
платформы 
цифровой 

образовательной 
среды 

 

  

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования 
 



2.1 

Созданы центры 
цифрового 

образования детей 
"IT-куб". 

Нарастающий итог 

- ЕД 0 - - 1 1 1 1 2 2 - - Создание центра 
цифрового 

образования «IT-
куб» позволит 
обеспечить на 

инфраструктурно-
содержательном 

уровне 
продвижение 

компетенций в 
области 

цифровизации 
(современные 

информационные 
технологии, 

искусственный 
интеллект,  

 

Создание 
(реоргани

зация) 
организа

ции 
(структур

ного 
подразде

ления) 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 



 

              большие данные, 
облачные 

пространства, 
программирование 

и 
администрировани

е цифровых 
операций) среди 
подрастающего 

поколения, а также 
стать эффективным 
механизмом ранней 

профориентации 
при осуществлении 

обучающимися 
выбора будущей 

профессии и 
построении 
траектории 

собственного 
развития 
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0 
0 

 

 

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

  

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 
 

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда0 
 

 



1.1 Образовательные организации 
обеспечены материально-технической 
базой для внедрения цифровой 
образовательной среды 

29 884,78 233 301,70 68 959,18 88 383,06 48 440,35 0,00 468 969,07 
 

1.1.1. Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

29 884,78 233 301,70 68 959,18 88 383,06 48 440,35 0,00 468 969,06 
 

1.1.1.1. бюджет субъекта 29 375,42 228 829,46 67 757,40 86 830,98 47 546,81 0,00 460 340,07 
 

1.1.1.1.1
. 

в том числе: межбюджетные 
трансферты 

0,00 0,00 58 748,83 79 105,36 43 723,38 0,00 181 577,58 
 

1.1.1.1.1
.4. 

местным бюджетам 0,00 219 139,73 58 748,83 79 105,36 43 723,38 0,00 400 717,30 
 

1.1.1.2. Свод бюджетов Муниципальных 
образований 

509,36 223 611,97 59 950,61 80 657,45 44 616,92 0,00 409 346,30 
 

1.1.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

2 
 

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования0 
 

 

2.1 Созданы центры цифрового образования 
детей "IT-куб" 

12 688,36 0,00 0,00 0,00 20 739,17 0,00 33 427,53 
 

2.1.1. Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

12 688,36 0,00 0,00 0,00 20 739,17 0,00 33 427,53 
 

2.1.1.1. бюджет субъекта 12 434,59 0,00 0,00 0,00 20 324,39 0,00 32 758,98 
 

2.1.1.1.1
. 

в том числе: межбюджетные 
трансферты 

0,00 0,00 0,00 0,00 20 324,39 0,00 20 324,39 
 

2.1.1.1. местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 20 324,39 0,00 20 324,39 
 

9 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1.4.         
 

2.1.1.2. Свод бюджетов Муниципальных 
образований 

253,77 0,00 0,00 0,00 20 739,17 0,00 20 992,94 
 



2.1.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 42 573,14 233 301,70 68 959,18 88 383,06 69 179,52 0,00 502 396,60 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

42 573,14 233 301,70 68 959,18 88 383,06 69 179,52 0,00 502 396,60 
 

Бюджеты территориальных государственных 
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 Внебюджетные источники , всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 



10 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

 

Цифровая образовательная среда (Курская 
область) 

 

0 
0  

 

План реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда 

1.1 
 

Результат "Образовательные 
организации обеспечены 

материально-технической базой для 
внедрения цифровой 

образовательной среды" 
 

- 
 

31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Уколов А.Ф. 
 

Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в 

Курской области позволит 
обеспечить процесс создания 

условий для развития цифровизации 
образовательного процесса в 
соответствии с основными 

задачами, условиями и 
особенностями функционирования 
цифровой образовательной среды 
для разных уровней образования, 

обеспечиваемой в том числе 
функционированием федеральной 

информационно-сервисной 
платформы цифровой 

образовательной среды 
 

- 
 

1.1.1 Контрольная точка "Получена 
субсидия Российской Федерации на 
финансовое обеспечение 
мероприятий по внедрению целевой 
модели цифровой образовательной 
среды" 
 

- 01.05.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Уколов А.Ф. 
 

Прочий тип документа Уведомление 
о доведенных предельных объемах 

финансирования 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

и 
отсутст

вует 
 

и 
отсутст

вует 
 

   

1.1.2 Контрольная точка "В Курской 
области внедрена целевая модель 
цифровой образовательной среды" 
 

- 31.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Василенко 
И.В. 

 

Отчет  
 

 

1.1.3 Контрольная точка "Получена 
субсидия Российской Федерации на 
финансовое обеспечение 
мероприятий по внедрению целевой 
модели цифровой образовательной 
среды" 
 

- 01.05.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Уколов А.Ф. 
 

Прочий тип документа Уведомление 
о доведенных предельных объемах 

финансирования 
 

 

1.1.4 Контрольная точка "Внедрена 
целевая модель цифровой 
образовательной среды в 113 
общеобразовательных организациях 
и профессиональных 
образовательных организациях  
 

- 31.12.2020 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Долгушина 
С.В. 

 

Отчет  
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 Курской области" 
 

 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

   

1.1.5 Контрольная точка "Утверждено 
должностное лицо в составе 
регионального ведомственного 
проектного офиса, ответственное за 
внедрение цифровой 
образовательной среды (далее - 
ЦОС)" 
 

- 31.01.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

14 
 

Пархоменко 
Н.А. 

 

Приказ комитета образования и 
науки Курской области 

 

- 
 

1.1.6 Контрольная точка "Согласован и 
утвержден перечень 
образовательных организаций, 
принимающих участие в реализации 
мероприятий по внедрению ЦОС 
(по форме, определяемой 
федеральным оператором)" 
 

- 31.01.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа письмо 
ведомственного проектного офиса и 

приказ комитета образования и 
науки Курской области 

 

- 
 

1.1.7 Контрольная точка "Сформирован, 
согласован и утвержден перечень 
оборудования, расходных 
материалов, средств обучения и  
 

- 31.03.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа письмо 
ведомственного проекта офиса 

национального проекта 
«Образование», приказ комитета  

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 воспитания для внедрения ЦОС 
(инфраструктурный лист)" 
 

 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

образования и науки Курской 
области 

 

 

1.1.8 Контрольная точка "Объявлены 
закупки оборудования для 
внедрения ЦОС" 
 

- 01.04.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа Извещения о 
проведении закупок 

 

- 
 

1.1.9 Контрольная точка "Проведен 
мониторинг хода реализации 
мероприятий по внедрению ЦОС в 
соответствии с методическими 
рекомендациями" 
 

- 01.04.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа По форме, 
определяемой Минпросвещения 

России или ведомственным 
проектным офисом национального 

проекта «Образования» 
 

- 
 

1.1.10 Контрольная точка "Проведен 
мониторинг хода реализации  
 

- 01.06.2021 
 

Взаимос
вязь с  

 

Взаимос
вязь с  

 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа По форме, 
определяемой Минпросвещения  

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 мероприятий по внедрению ЦОС в 
соответствии с методическими 
рекомендациями" 
 

 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

России или ведомственным 
проектным офисом национального 

проекта «Образования» 
 

 

1.1.11 Контрольная точка "Закуплено, 
доставлено и налажено 
оборудование" 
 

- 20.08.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа Товарные 
накладные 

 

- 
 

1.1.12 Контрольная точка "Проведен 
мониторинг хода реализации 
мероприятий по внедрению ЦОС в 
соответствии с методическими 
рекомендациями" 
 

- 30.08.2021 
 

20 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа По форме, 
определяемой Минпросвещения 

России или ведомственным 
проектным офисом национального 

проекта «Образования» 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

1.1.13 Контрольная точка "Проведен 
мониторинг хода реализации 
мероприятий по внедрению ЦОС в 
соответствии с методическими 
рекомендациями" 
 

- 30.11.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа По форме, 
определяемой Минпросвещения 

России или ведомственным 
проектным офисом национального 

проекта «Образования» 
 

- 
 

1.1.14 Контрольная точка "Утверждено 
должностное лицо в составе 
регионального ведомственного 
проектного офиса, ответственное за 
внедрение цифровой 
образовательной среды (далее - 
ЦОС)" 
 

- 31.01.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

14 
 

Пархоменко 
Н.А. 

 

Приказ комитета образования и 
науки Курской области 

 

- 
 

1.1.15 Контрольная точка "Согласован и 
утвержден перечень 
образовательных организаций, 
принимающих участие в реализации 
мероприятий по внедрению ЦОС 
(по форме, определяемой 
федеральным оператором)" 
 

- 31.01.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа Письмо 
ведомственного проектного офиса и 

приказ комитета образования и 
науки Курской области 

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

вует 
 

вует 
 

   

1.1.16 Контрольная точка "Сформирован, 
согласован и утвержден перечень 
оборудования, расходных 
материалов, средств обучения и 
воспитания для внедрения ЦОС 
(инфраструктурный лист)" 
 

- 31.03.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа письмо 
ведомственного проекта офиса 

национального проекта 
«Образование», приказ комитета 

образования и науки Курской 
области 

 

- 
 

1.1.17 Контрольная точка "Объявлены 
закупки оборудования для 
внедрения ЦОС" 
 

- 01.04.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа извещения о 
проведении закупок 

 

- 
 

1.1.18 Контрольная точка "Проведен 
мониторинг хода реализации 
мероприятий по внедрению ЦОС в 
соответствии с методическими 
рекомендациями" 
 

- 01.04.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа по форме, 
определяемой Минпросвещения 

России или ведомственным 
проектным офисом национального 

проекта «Образования» 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

и 
отсутст

вует 
 

и 
отсутст

вует 
 

   

1.1.19 Контрольная точка "Проведен 
мониторинг хода реализации 
мероприятий по внедрению ЦОС в 
соответствии с методическими 
рекомендациями" 
 

- 01.06.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа по форме, 
определяемой Минпросвещения 

России или ведомственным 
проектным офисом национального 

проекта «Образования» 
 

- 
 

1.1.20 Контрольная точка "Закуплено, 
доставлено и налажено 
оборудование" 
 

- 20.08.2022 
 

16 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа товарные 
накладные 

 

- 
 

1.1.21 Контрольная точка "Проведен 
мониторинг хода реализации 
мероприятий по внедрению ЦОС в 
соответствии с методическими 
рекомендациями" 
 

- 30.08.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа по форме, 
определяемой Минпросвещения 

России или ведомственным 
проектным офисом национального 

проекта «Образования» 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

   

1.1.22 Контрольная точка "Проведен 
мониторинг хода реализации 
мероприятий по внедрению ЦОС в 
соответствии с методическими 
рекомендациями" 
 

- 30.11.2022 
 

21 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа по форме, 
определяемой Минпросвещения 

России или ведомственным 
проектным офисом национального 

проекта «Образования» 
 

- 
 

1.1.23 Контрольная точка "Утверждено 
должностное лицо в составе 
регионального ведомственного 
проектного офиса, ответственное за 
внедрение цифровой 
образовательной среды (далее - 
ЦОС)" 
 

- 31.01.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Приказ комитета образования и 
науки Курской области 

 

- 
 

1.1.24 Контрольная точка "Согласован и 
утвержден перечень 
образовательных организаций, 
принимающих участие в реализации  
 

- 31.01.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа письмо 
ведомственного проектного офиса и 

приказ комитета образования и 
науки Курской области 

 

- 
 



19 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 мероприятий по внедрению ЦОС 
(по форме, определяемой 
федеральным оператором)" 
 

 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

1.1.25 Контрольная точка "Сформирован, 
согласован и утвержден перечень 
оборудования, расходных 
материалов, средств обучения и 
воспитания для внедрения ЦОС 
(инфраструктурный лист)" 
 

- 31.03.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа письмо 
ведомственного проекта офиса 

национального проекта 
«Образование», приказ комитета 

образования и науки Курской 
области 

 

- 
 

1.1.26 Контрольная точка "Объявлены 
закупки оборудования для 
внедрения ЦОС" 
 

- 01.04.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа извещения о 
проведении закупок 

 

- 
 

1.1.27 Контрольная точка "Проведен 
мониторинг хода реализации  
 

- 01.04.2023 
 

Взаимос
вязь с  

 

Взаимос
вязь с  

 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа по форме, 
определяемой Минпросвещения  

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 мероприятий по внедрению ЦОС в 
соответствии с методическими 
рекомендациями" 
 

 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

России или ведомственным 
проектным офисом национального 

проекта «Образования» 
 

 

1.1.28 Контрольная точка "Проведен 
мониторинг хода реализации 
мероприятий по внедрению ЦОС в 
соответствии с методическими 
рекомендациями" 
 

- 01.06.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа по форме, 
определяемой Минпросвещения 

России или ведомственным 
проектным офисом национального 

проекта «Образования» 
 

- 
 

1.1.29 Контрольная точка "Закуплено, 
доставлено и налажено 
оборудование" 
 

- 20.08.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа товарные 
накладные 

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

1.1.30 Контрольная точка "Проведен 
мониторинг хода реализации 
мероприятий по внедрению ЦОС в 
соответствии с методическими 
рекомендациями" 
 

- 30.08.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа по форме, 
определяемой Минпросвещения 

России или ведомственным 
проектным офисом национального 

проекта «Образования» 
 

- 
 

1.1.31 Контрольная точка "Проведен 
мониторинг хода реализации 
мероприятий по внедрению ЦОС в 
соответствии с методическими 
рекомендациями" 
 

- 30.11.2023 
 

20 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Долгушина 
С.В. 

 

Прочий тип документа по форме, 
определяемой Минпросвещения 

России или ведомственным 
проектным офисом национального 

проекта «Образования» 
 

- 
 

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования 

2.1 
 

Результат "Созданы центры 
цифрового образования детей "IT-

куб"" 
 

- 
 

31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Уколов А.Ф. 
 

Создание центра цифрового 
образования «IT-куб» позволит 

обеспечить на инфраструктурно-
содержательном уровне 

продвижение компетенций в 
области цифровизации 

(современные информационные 
технологии, искусственный  

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

    

и 
отсутст

вует 
 

и 
отсутст

вует 
 

 

интеллект, большие данные, 
облачные пространства, 

программирование и 
администрирование цифровых 

операций) среди подрастающего 
поколения, а также стать 

эффективным механизмом ранней 
профориентации при 

осуществлении обучающимися 
выбора будущей профессии и 

построении траектории 
собственного развития 

 

 

2.1.1 Контрольная точка "Созданы 
центры цифрового образования 
детей, в том числе за счет 
федеральной поддержки не менее 1 
центра цифрового образования «IT-
куб» с охватом не менее 400 детей" 
 

- 31.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Тулиёва О.Л. 
 

Отчет  
 

 

2.1.2 Контрольная точка 
"Ежеквартальный мониторинг 
выполнения показателей создания и 
функционирования центра 
цифрового образования детей «IT-
куб»" 
 

- 31.03.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Тулиёва О.Л. 
 

Прочий тип документа 
информационно-аналитическая 
справка/отчет по работе центра 

цифрового образования детей «IT-
куб», созданного в 2019 году 

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

отсутст
вует 

 

отсутст
вует 

 

   

2.1.3 Контрольная точка 
"Ежеквартальный мониторинг 
выполнения показателей создания и 
функционирования центра 
цифрового образования детей «IT-
куб»" 
 

- 30.06.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Тулиёва О.Л. 
 

Прочий тип документа 
информационно-аналитическая 
справка/отчет по работе центра 

цифрового образования детей «IT-
куб», созданного в 2019 году 

 

- 
 

2.1.4 Контрольная точка 
"Ежеквартальный мониторинг 
выполнения показателей создания и 
функционирования центра 
цифрового образования детей «IT-
куб»" 
 

- 30.09.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Тулиёва О.Л. 
 

Прочий тип документа 
информационно-аналитическая 
справка/отчет по работе центра 

цифрового образования детей «IT-
куб», созданного в 2019 году 

 

- 
 

2.1.5 Контрольная точка 
"Ежеквартальный мониторинг 
выполнения показателей создания и 
функционирования центра 
цифрового образования детей «IT-
куб»" 
 

- 31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными  

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными  

 

Тулиёва О.Л. 
 

Прочий тип документа 
информационно-аналитическая 
справка/отчет по работе центра 

цифрового образования детей «IT-
куб», созданного в 2019 году 

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

точками 
отсутст

вует 
 

точками 
отсутст

вует 
 

   

2.1.6 Контрольная точка 
"Ежеквартальный мониторинг 
выполнения показателей создания и 
функционирования центра 
цифрового образования детей «IT-
куб»" 
 

- 31.03.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Тулиёва О.Л. 
 

Прочий тип документа 
информационно-аналитическая 
справка/отчет по работе центра 

цифрового образования детей «IT-
куб», созданного в 2019 году 

 

- 
 

2.1.7 Контрольная точка 
"Ежеквартальный мониторинг 
выполнения показателей создания и 
функционирования центра 
цифрового образования детей «IT-
куб»" 
 

- 30.06.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Тулиёва О.Л. 
 

Прочий тип документа 
информационно-аналитическая 
справка/отчет по работе центра 

цифрового образования детей «IT-
куб», созданного в 2019 году 

 

- 
 

2.1.8 Контрольная точка 
"Ежеквартальный мониторинг 
выполнения показателей создания и 
функционирования центра 
цифрового образования детей «IT- 
 

- 30.09.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и  

 

Тулиёва О.Л. 
 

Прочий тип документа 
информационно-аналитическая 
справка/отчет по работе центра 

цифрового образования детей «IT-
куб», созданного в 2019 году 

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 куб»" 
 

 
 

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

2.1.9 Контрольная точка 
"Ежеквартальный мониторинг 
выполнения показателей создания и 
функционирования центра 
цифрового образования детей «IT-
куб»" 
 

- 31.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Тулиёва О.Л. 
 

Прочий тип документа 
информационно-аналитическая 
справка/отчет по работе центра 

цифрового образования детей «IT-
куб», созданного в 2019 году 

 

- 
 

2.1.10 Контрольная точка "Утверждены: 1. 
Должностное лицо в составе 
регионального ведомственного 
проектного офиса, ответственное за 
создание и функционирование 
центра цифрового образования 
детей «IT-куб» 2. Концепция по 
созданию и функционированию на 
территории Курской области центра 
цифрового образования детей «IT-
куб», в том числе: 
месторасположение центра 
цифрового образования детей «IT-
куб» (адрес, площадь помещений, 
транспортная доступность для  
 

- 31.01.2023 
 

16 
 

17 
 

Пархоменко 
Н.А. 

 

Приказ комитета образования и 
науки Курской области 

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 населения); перечень показателей 
создания и функционирования 
центра цифрового образования 
детей «IT-куб»; перечень 
образовательных направлений 
центра цифрового образования 
детей «IT-куб»" 
 

 
      

2.1.11 Контрольная точка "Сформирован и 
согласован инфраструктурный лист 
для оснащения центра цифрового 
образования детей «IT-куб»" 
 

- 31.03.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

17 
 

Тулиёва О.Л. 
 

Прочий тип документа 
информационно-аналитическая 
справка/отчет по работе центра 

цифрового образования детей «IT-
куб», созданного в 2019 году 

 

- 
 

2.1.12 Контрольная точка 
"Ежеквартальный мониторинг 
выполнения показателей создания и 
функционирования центра 
цифрового образования детей «IT-
куб»" 
 

- 31.03.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Тулиёва О.Л. 
 

Прочий тип документа 
информационно-аналитическая 
справка/отчет по работе центра 

цифрового образования детей «IT-
куб», созданного в 2019 году 

 

- 
 

2.1.13 Контрольная точка "Сформирован 
проект зонирования центра  
 

- 01.04.2023 
 

Взаимос
вязь с  

 

Взаимос
вязь с  

 

Тулиёва О.Л. 
 

Приказ комитета образования и 
науки Курской области 

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 цифрового образования детей «IT-
куб»" 
 

 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

2.1.14 Контрольная точка "Объявлены 
закупки товаров, работ, услуг для 
создания центра цифрового 
образования детей «IT-куб»" 
 

- 01.04.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Тулиёва О.Л. 
 

Прочий тип документа Извещения о 
проведении закупок 

 

- 
 

2.1.15 Контрольная точка 
"Ежеквартальный мониторинг 
выполнения показателей создания и 
функционирования центра 
цифрового образования детей «IT-
куб»" 
 

- 30.06.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Тулиёва О.Л. 
 

Прочий тип документа 
информационно-аналитическая 
справка/отчет по работе центра 

цифрового образования детей «IT-
куб», созданного в 2019 году 

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

2.1.16 Контрольная точка "Утверждено 
штатное расписание центра 
цифрового образования детей «IT-
куб» (внесены изменения в штатное 
расписание организации, на базе 
которой создан центр цифрового 
образования детей «IT-куб»)" 
 

- 25.08.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

22 
 

Тулиёва О.Л. 
 

Прочий тип документа комитета 
образования и науки Курской 

области/ локальный акт 
организации, на базе которой создан 
центр цифрового образования детей 

«IT-куб» 
 

- 
 

2.1.17 Контрольная точка "Проведено 
повышение квалификации 
педагогических работников, 
реализующих образовательные 
программы с использованием 
средств обучения и воспитания 
центра цифрового образования 
детей «IT-куб» (по программам из 
реестра федерального оператора)" 
 

- 25.08.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Тулиёва О.Л. 
 

Прочий тип документа документы о 
повышении квалификации 
педагогических работников 

 

- 
 

2.1.18 Контрольная точка "Получена 
лицензия на образовательную 
деятельность центра цифрового 
образования детей «IT-куб» по 
программам дополнительного 
образования детей и взрослых (при 
необходимости)" 
 

- 25.08.2023 
 

22 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст 

 

Тулиёва О.Л. 
 

Прочий тип документа лицензия на 
реализацию образовательных 
программ дополнительного 

образования детей и взрослых 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
  

вует 
 

   

2.1.19 Контрольная точка "Проведен 
мониторинг работы по приведению 
площадки центра цифрового 
образования детей «IT-куб» в 
соответствие с методическими 
рекомендациями Минпросвещения 
России" 
 

- 25.08.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Тулиёва О.Л. 
 

Прочий тип документа по форме, 
определяемой Минпросвещения 

России или федеральным 
оператором 

 

- 
 

2.1.20 Контрольная точка "Начало работы 
центра цифрового образования 
детей «IT-куб»" 
 

- 01.09.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Тулиёва О.Л. 
 

Прочий тип документа 
Информационное освещение в СМИ 

 

- 
 

2.1.21 Контрольная точка 
"Ежеквартальный мониторинг 
выполнения показателей создания и 
функционирования центра 
цифрового образования детей «IT-
куб»" 
 

- 30.09.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 
точкам 

 

Тулиёва О.Л. 
 

Прочий тип документа 
информационно-аналитическая 
справка/отчет по работе центра 

цифрового образования детей «IT-
куб», созданного в 2019 году 

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

и 
отсутст

вует 
 

и 
отсутст

вует 
 

   

2.1.22 Контрольная точка 
"Ежеквартальный мониторинг 
выполнения показателей создания и 
функционирования центра 
цифрового образования детей «IT-
куб»" 
 

- 01.10.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Тулиёва О.Л. 
 

Отчет федеральному оператору по 
итогам мониторинга 

 

- 
 

2.1.23 Контрольная точка 
"Ежеквартальный мониторинг 
выполнения показателей создания и 
функционирования центра 
цифрового образования детей «IT-
куб»" 
 

- 31.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Тулиёва О.Л. 
 

Прочий тип документа 
информационно-аналитическая 
справка/отчет по работе центра 

цифрового образования детей «IT-
куб», созданного в 2019 году 

 

- 
 

2.1.24 Контрольная точка 
"Ежеквартальный мониторинг 
выполнения показателей создания и 
функционирования центра 
цифрового образования детей «IT-
куб»" 
 

- 31.03.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Тулиёва О.Л. 
 

Прочий тип документа 
информационно-аналитическая 
справка/отчет по работе центров 

цифрового образования детей «IT-
куб» 

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

   

2.1.25 Контрольная точка 
"Ежеквартальный мониторинг 
выполнения показателей создания и 
функционирования центра 
цифрового образования детей «IT-
куб»" 
 

- 30.06.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Тулиёва О.Л. 
 

Прочий тип документа 
информационно-аналитическая 
справка/отчет по работе центров 

цифрового образования детей «IT-
куб» 

 

- 
 

2.1.26 Контрольная точка 
"Ежеквартальный мониторинг 
выполнения показателей создания и 
функционирования центра 
цифрового образования детей «IT-
куб»" 
 

- 30.09.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Тулиёва О.Л. 
 

Прочий тип документа 
информационно-аналитическая 
справка/отчет по работе центров 

цифрового образования детей «IT-
куб» 

 

- 
 

2.1.27 Контрольная точка 
"Ежеквартальный мониторинг 
выполнения показателей создания и 
функционирования центра  
 

- 31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ 

 

Тулиёва О.Л. 
 

Прочий тип документа 
информационно-аналитическая 
справка/отчет по работе центров 

цифрового образования детей «IT- 
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 цифрового образования детей «IT-
куб»" 
 

 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

 

куб» 
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Участники регионального проекта 
 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Пархоменко Н. А. Председатель комитета Чуркин А. В. 5 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Уколов А. Ф. Первый заместитель 
председателя комитета 

Пархоменко Н. А. 10 
 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

3 Участник проекта Васильева Р. Ш. Начальник управления 
проектами 

Уколов А. Ф. 10 
 

4 Участник проекта Евдокимов Е. А. ведущий экономист 
управления проектами 

Уколов А. Ф. 10 
 

5 Участник проекта Жиляева Л. Г. Заместитель начальника 
управления комплексного 
анализа, проектно-
программной и 
инновационной деятельности 
и аттестации педагогических 
кадров комитета образования 
и науки Курской области 

Уколов А. Ф. 10 
 

6 Участник проекта Калитиевская Н. Г. Начальник управления 
экономики и финансирования 

Пархоменко Н. А. 10 
 

7 Участник проекта Козловская Л. В. Заместитель начальника 
управления экономики и 
финансирования комитета 
образования и науки Курской 
области 

Пархоменко Н. А. 10 
 

8 Участник проекта Лисицын А. Д. ведущий программист 
управления проектами 

Уколов А. Ф. 10 
 



9 Участник проекта Тулиёва О. Л. Начальник отдела Уколов А. Ф. 20 
 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

10 Участник проекта Харсеева О. В. Заместитель председателя 
комитета образования и науки 
Курской области 

Пархоменко Н. А. 10 
 

11 Участник Сахневич И. В. Ректор Пархоменко Н. А. 10 
 

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды 
 

 

12 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Уколов А. Ф. Первый заместитель 
председателя комитета 

Пархоменко Н. А. 10 
 

13 Участник регионального 
проекта 

Апенина С. А. Директор ОКУ 
"Информационно-
аналитический центр" 
Курской области 

Уколов А. Ф. 20 
 

14 Участник регионального 
проекта 

Василенко И. В. Начальник отдела 
дошкольного и общего 
образования  

Уколов А. Ф. 10 
 

15 Участник регионального 
проекта 

Скоморохова Н. И. Начальник отдела Харсеева О. В. 10 
 

16 Участник регионального 
проекта 

Долгушина С. В. Начальник отдела Пархоменко Н. А. 10 
 

17 Участник регионального 
проекта 

Сахневич И. В. Ректор Пархоменко Н. А. 10 
 

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" 
 

 

18 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Уколов А. Ф. Первый заместитель 
председателя комитета 

Пархоменко Н. А. 10 
 

19 Участник регионального 
проекта 

Тулиёва О. Л. Начальник отдела Уколов А. Ф. 20 
 



20 Участник регионального 
проекта 

Лисицын А. Д. ведущий программист 
управления проектами 

Уколов А. Ф. 10 
 

21 Участник регионального 
проекта 

Сахневич И. В. Ректор Пархоменко Н. А. 10 
 

 


